

令和 8 年度

給水管入替工事(実施)設計書

拡 張 改 良	第 0 - 北般6 号	工事日数	120 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所 上越市 柿崎区高寺 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名 主要地方道柿崎小国線
摘 要			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【本設】給水管 N=8件
	起 工 理 由	県道拡幅工事に伴う共同管解消工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局