

検査員

令和 8 年度				ガス管閉塞水道管布設工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 除 - 区1 号		工事日数		90 日間	
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日	
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日	
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 大字富岡 地内	
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	県道 板倉直江津線	
摘 要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【既設】 ガス管閉塞 N=1箇所	(水道) 【既設】 水道管閉塞 N=1箇所 【本設】 HPPE φ 75 L=35. 8m HPPE φ 50 L=121. 2m
	起 工 理 由	土地区画整理事業による水道管布設工事及びガス水道管閉塞工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局