


## 工程表（工事）について

1. 根 拠 : 上越市ガス水道事業会計規程（建設工事請負基準約款第3条）
2. 提出時期 : 契約日の翌日から起算して7日以内まで
3. 提出様式 : A4（参考様式）
4. 提出部数 : 1部
5. 作成方法 : ・記入例のシート内の黄色セルに記入する。⇒ の部分  
（印刷の時は白黒で印刷。セルの色なし）

※参考様式の内容を具備している場合は任意様式可

# 工 程 表

工 事 名            ガス水道管入替工事

契 約 日            令和 元 年    5 月    1 日

工 事 期 間        令和 元 年    5 月    1 日    から    令和 元 年    9 月    30 日    まで

月 日 種 目 別 種目別名称	工 事 量 %	令和元年 5 月	6 月	7 月	8 月	9 月								摘 要
準 備 工	10.0	—												
布 設 工	50.0	—	—											
切 替 工	10.0			—										
舗 装 復 旧 工	25.0			—	—									
書 類 整 理 等	5.0					—								

上記のとおり工程表を提出します。

令和 元 年    5 月    1 日

(宛先) 上越市ガス水道事業管理者

受 注 者    株式会社〇〇〇〇  
住 所        上越市〇〇  
氏 名        代表取締役社長 〇〇〇〇

