


## 工程表（工事）について

1. 根 拠 : 上越市ガス水道事業会計規程（建設工事請負基準約款第3条）
2. 提出時期 : 契約日から起算して7日以内まで  
**（施工時期選択可能制度の対象工事において、工事開始日の選択を希望し、発注者に承認された場合は、承認された工事開始日から起算して7日以内まで）**
3. 提出様式 : A4（参考様式）
4. 提出部数 : 1部
5. 作成方法 : ・記入例のシート内の黄色セルに記入する。⇒ の部分  
（印刷の時は白黒で印刷。セルの色なし）

**※参考様式の内容を具備している場合は任意様式可**

# 工 程 表

工 事 名      ガス水道管入替工事  
 契 約 日      令和 5 年 10 月 10 日  
 工 事 期 間      令和 5 年 10 月 10 日 から 令和 6 年 8 月 28 日 まで

月 日 種 目 別 種目別名称	工 事 量 %	令和5年 5月	6月	7月	8月	9月								摘 要
準 備 工	10.0	—												
布 設 工	50.0		—											
切 替 工	10.0			—										
舗 装 復 旧 工	25.0				—									
書 類 整 理 等	5.0					—								

上記のとおり工程表を提出します。

令和 5 年 10 月 10 日

(宛先) 上越市ガス水道事業管理者

受 注 者      株式会社〇〇〇〇  
 住 所      上越市〇〇  
 氏 名      代表取締役社長 〇〇 〇〇

「発行責任者及び担当者」  
を記入した場合は、押印  
省略可

発行責任者及び担当者			
	役職	氏名	電話連絡先
発行責任者	〇〇〇〇	〇〇 〇〇	XXX-XXX-XXXX
担当者	〇〇〇〇	〇〇 〇〇	XXX-XXX-XXXX

