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(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和 7年 3月31日

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 大字寺　地内

路 線 名 県道　板倉直江津線

国庫補助

摘 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 【本設】PEφ150　L=178.9m 　　　　消火栓設置      　N=1基　　　　
　　　　PEφ50 　L=4.3m 　　　　給水管　        　N=9件
　　　　供給管　 N=4件 【本設】HPPEφ150　     　L=178.9m

【仮設】SGP80A　 L=150.7m 【仮設】TSVPφ100　       L=186.5m
　　　　SGP50A   L=55.5m 　　　　TSVPφ50 　       L=50.4m
　　　　供給管　 N=3件 　　　　TSVPφ40 　     　L=5.3m

設

計 基幹管路耐震化に伴うガス水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要 　　　　PE(A)φ40　     　L=4.6m
施 　　　　地下式消火栓設置　N=1基

（ガス） （水道）

　　　　給水管　        　N=10件

設 計 概 要
更

変

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


