
上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由

設 計 概 要
更

変

（ガス） （水道）

設

計 下水道工事に伴うガス水道管入替工事
（公汚第7-10-16号　稲田汚水幹線1166-1 他枝線工事）

起 工 理 由

設 計 概 要
施

実 【本設】PEφ50　L=175.7ｍ 【本設】HPPEφ50　L=178.5ｍ
　　　　供給管　N=16件 　　　　給水管　N=17件

【仮設】SGP50A　L=211.8ｍ 【仮設】TSVPφ50　L=224.6ｍ
　　　　供給管　N=16件 　　　　給水管　N=17件

摘 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 子安新田　地内

路 線 名 新南町鴨島線　他

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 6 年度

ガス水道管入替工事(実施)設計書

拡 張
第 下5 - 下6  号 工事日数 300 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

検査員


