

検査員

課 長	副課長	係 長	照 合	設 計

令和 6 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良 第 0 - 下2 号		工事日数 240 日間		
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 大字岩木 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	市道 滝寺岩木団地7号線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L= 61.6m TSVP φ 75 L= 15.0m TSVP φ 50 L=296.0m TSVP φ 30 L= 30.5m 給水管 N= 25件 【本設】 HPPE φ 100 L= 54.2m HPPE φ 75 L= 7.2m HPPE φ 50 L=196.0m 給水管 N= 25件
	起 工 理 由	下水道工事に伴う水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局