

検査員

令和 6 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 0 - 経16 号		工事日数	120 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 大字中ノ俣 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	一般県道横畑高田線他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(水道) 【仮設】 TSVP φ 75 L=46. 6m 【本設】 HPPE φ 75 L=96. 9m HPPE φ 50 L=45. 2m 給水管 N=2件	
	起 工 理 由	老朽による水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局