

検査員

令和 6 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 0 - 島経1 号	工事日数		120 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 大島区 下達 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	主要地方道上越安塚柏崎線
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【本設】 HPPE φ 150 L=6.5m 排泥管 N=1箇所 給水管 N=2件 廃止既設管撤去 DC φ 150 L=9.0m
	起 工 理 由	民地内本管解消及びブロックバルブ設置による水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局