
上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由

設 計 概 要
更

変

（ガス） （水道）

設

計 民地内本管解消及びブロックバルブ設置による水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要
施

実 　　　　廃止既設管撤去　DCφ150  L=9.0m

【本設】HPPEφ150　　L=6.5m
        排泥管    　N=1箇所
        給水管　　　N=2件

摘 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 大島区　下達　地内

路 線 名 主要地方道上越安塚柏崎線

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 6 年度

水道管入替工事(実施)設計書

拡 張
第 0 - 島経1  号 工事日数 120 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

検査員


